



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

KLASA: 351-01/20-03/51

URBROJ: 517-07-3-23-11

Zagreb, 9. kolovoza 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju odredbe članka 64. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, br. 52/18, 52/19 i 30/21), donosi

ODLUKU O 2. IZMJENI ODLUKE
o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda
u istražnom prostoru „Legrad-1“

I.

U Odluci o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“, KLASA: 351-01/20-03/51, URBROJ: 517-06-3-20-1, od 3. prosinca 2020. i KLASA: 351-01/20-03/51, URBROJ: 517-07-3-23-5, od 14. veljače 2023. (u daljnjem tekstu: Dozvola), točka XVI. mijenja se i glasi:

„Dozvola za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“ **vrijedi do 29. svibnja 2024.**“.

II.

Investitor je dužan Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja **u roku od 15** (slovima: petnaest) **dana** od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti produljenje bankarske garancije izdane sukladno točki VI. Dozvole, a koja mora biti neopoziva te vrijediti 180 (slovima: sto osamdeset) dana nakon isteka istražnog razdoblja.

U slučaju da Investitor ne dostavi bankarsku garanciju u roku, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ukinut će ovu Dozvolu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881 (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 3. prosinca 2020. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“, KLASA: 3151-01/20-03/51, URBROJ: 517-06-3-20-1, investitoru Terra Energy Generation Company d.o.o. za energetiku., OIB: 36552216353, Ulica Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb, (u daljnjem tekstu: Investitor), na rok od 29 mjeseci od stupanja iste na snagu odnosno do 29. svibnja 2023., te je 14. veljače 2023. donijelo Odluku o izmjeni odluke o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“, KLASA: 351-01/20-03/51, URBROJ: 517-07-3-23-5, kojom je trajanje predmetne Dozvole produženo do 29. studenoga 2023.

Investitor je tijekom 2023. obavio snimanje 3D seizmičkih podataka, izradio i na dotok ispitao istražnu bušotinu Legrad GT-2 (LegGT-2) te započeo s naftno-rudarskim radovima izrade istražne bušotine Legrad GT-3 (LegGT-3), a čija izrada je još uvijek u tijeku.

Temeljem članka 64. stavka 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Investitor je 27. srpnja 2023. u zakonskom roku podnio Zahtjev za produljenje roka valjanosti Dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Legrad-1“ za dodatnih šest mjeseci.

Investitor je u dostavljenom zahtjevu obrazložio razloge za podnošenje predmetnog zahtjeva. Naime, tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova izrade istražne bušotine Legrad GT-2 (LegGT-2), a uslijed nepredviđenih tehničkih problema, Investitor je bio primoran prilagoditi planirane radove izrade istražne bušotine novo nastalim okolnostima, što je u konačnici rezultiralo produljenjem istražnih radova. Osim navedenog, tijekom izvođenja naftno-rudarskih radova izrade istražne bušotine Legrad GT-2 (LegGT-2), na bušotinskom radnom prostoru je inspekcijskim nadzorom, obavljenim od strane Državnog inspektorata, Službe nadzora kopnenih ekosustava (KLASA: 352-01/23-02/492, URBROJ: 443-01-16-23-1, od 11. svibnja 2023.), na istočnoj i zapadnoj kosini lagune (jame za ispitivanje), utvrđena prisutnost strogo zaštićene vrste ptica bregunica (*Riparia riparia*) što je uzrokovalo i privremeni prestanak radova izgradnje i punjenja lagune.

Sukladno očitovanju Uprave za zaštitu prirode ovoga Ministarstva (KLASA: UP/I-352-04/23-08/142, URBROJ: 517-10-1-2-23-3) od 17. svibnja 2023., nastavak radova izgradnje i punjenja lagune se dopušta tek po završetku gniježđenja bregunica (okvirno krajem srpnja), a nakon što se u suradnji s nadležnim institucijama utvrdi da su ptice napustile svoja gnijezda.

Imajući u vidu sve navedeno, te uzimajući u obzir da su postupci koji su uzrokovali kašnjenje istražnih aktivnosti u većoj mjeri izvan kontrole Investitora, razvidno je da završetak bušenja, postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja geotermalne vode, provjera projekta razrade i eksploatacije te izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda odnosno sklapanje ugovora o eksploataciji geotermalnih voda neće biti moguće realizirati do predviđenog kraja istražnog razdoblja, odnosno do 29. studenoga 2023.

Kako bi se Investitoru omogućilo izvršenje preostalih obveza iz Dozvole, potrebno je produljiti rok valjanost Dozvole za dodatnih šest (6) mjeseci, odnosno do 29. svibnja 2024.

Budući je zahtjev za produljenje roka valjanosti Dozvole podnesen u zakonskom roku i opravdan je, odlučeno je kao u točki I. izreke ove Odluke.


MINISTAR
izv. prof. dr. sc. Davor Filipović

DOSTAVITI:

1. TERRA ENERGY GENERATION COMPANY d.o.o. za energetiku,
Ulica Ivana Lučića, 10000 Zagreb
2. AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE, pisarnica@azu.hr
3. DRŽAVNI INSPEKTORAT, Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom
Služba nadzora u području energetike, pisarnica.dirh@dirh.hr
4. Pismohrana, ovdje