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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
IODRZIVOG RAZVOJA

KLASA: 310-01/20-03/89
URBROJ: 517-07-3-23-8
Zagreb, 7. veljaCe 2023.

Ministarstvo gospodarstva i odrZivog razvoja, na temelju odredbe ¢lanka 64. Zakona o
istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika (,,Narodne novine®, br. 52/18., 52/19. 1 30/21), donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O IZDAVANJU DOZVOLE ZA ISTRAZIVANJE GEOTERMALNIH VODA
U ISTRAZNOM PROSTORU ,,ERNESTINOVO*

I.

U Odluci o izdavanju dozvole za istrazivanje geotermalnih voda u istraZznom prostoru
»Bmestinovo*, KLASA: 310-01/20-03/89, URBROJ: 517-06-3-1-20-1, od 08. listopada 2020.,
tocka XVI. mijenja se i glasi:

,Dozvola za istraZivanje geotermalnih voda vrijedi do 08. travnja 2024.%,

II.

Investitor je duZan Ministarstvu gospodarstva i odrZivog razvoja dostaviti produljenje
bankarske garancije sukladno tocki VI. I VII. Odluke o izdavanju dozvole za istraZivanje
geotermalnih voda u istraznom prostoru ,,Ernestinovo* u roku od 15 dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke.

U slucaju da Investitor ne dostavi bankarsku garanciju u roku, Ministarstvo gospodarstva
i odrZivog razvoja ukinut ée ovu Dozvolu.

I11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donos$enja.

OBRAZLOZENJE

Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 8.
listopada 2020. donijelo Odluku o izdavanju dozvole za istraZivanje geotermalnih voda u
istraZznom prostoru ,,Emestinovo®, KLASA: 310-01/20-03/89, URBROJ: 517-06-3-1-20-1, (u
daljnjem tekstu: Dozvola) Investitoru ENSOLX d.o.0., Hebrangova 30, 10000 Zagreb, OIB:



91466137201 (u daljnjem tekstu: Investitor) na rok od 30 mjeseci od stupanja Dozvole na snagu
odnosno do 8. travnja 2023.

U prvoj godini istrazivanja Investitor je obavio sve radove sukladno izdanoj Dozvoli te su
mu ostale obveze revitalizacije, remontni radovi te elektrokarotazna i hidordinamitka mjerenja u
buotini Emestinovo 3 (Em-3) te interpretacija navedenih mjerenja.

Investitor je 2. sijeCnja 2023. podnio Ministarstvu Zahtjev za produljenje valjanosti
dozvole za istraZivanje geotermalnih voda u istraZnom prostoru , Ernestinovo®, za dodatnih
godinu dana zbog ¢injenice da nece izvrsiti obveze u roku zadanom u Dozvoli.

Kao razloge Investitor navodi kako je RjeSenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene
utjecaja na okoli§ (u daljnjem tekstu: OPUO postupak) za zahvat remonta i ispitivanja buotine
Emestinovo-3 (Em-3) objavljeno 6. prosinca 2022., a koje je preduvjet za ishodenje lokacijske
dozvole. Elaborat zastite okolisa za OPUO postupka predan je 7.lipnja 2022., a informacija je
objavljena 29. kolovoza 2022.

Investitor navodi da je ve¢ u pregovorima i sa servisnom kompanijom CROSCO d.o.o. te
da je ve¢ definiralo potrebnu opremu za izvodenje hidrodinami¢kih mjerenja u buotini Ern-3, te
¢e odmah po ishodenju lokacijske dozvole i rjeSenja o provjeri projekta podeti sa pripremom
buSotinskog radnog prostora.

Obzirom da postupak ishodenja lokacijske dozvole traje 3 do 4 mjeseca, a njegovo
pokretanje ovisilo je o dobivanju rjeSenja iz OPUO postupka, izvjesno je kako Investitor nece biti
u mogucnosti na vrijeme izraditi predmetna mjerenja i ispitivanja.

Da bi izvrio preostale obveze iz Dozvole Investitoru je potrebno omoguéiti produljenje
roka valjanosti Dozvole za dodatnih godinu dana, $to je u skladu sa &lankom 64. Zakona o
istraZivanju i eksploataciji ugljikovodika.

Budu¢i da je razlog za produljenje roka valjanosti Dozvole opravdan odludeno je kao u
tocki L. izreke ove Odluke.

A
dr, se. Davor Filipovié

DOSTAVITIL:
1. ENSOLX d.o.0., Hebrangova 30, 10000 Zagreb
2. AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE, info@azu.hr
3. DRZAVNI INSPEKTORAT, Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom
Sluzba nadzora u podrucju energetike, pisarnica.dirh@dirh.hr
4. Pismohrana
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